



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02 марта 2023г.

№ 219/00

г. Тюмень

О подготовке к введению обновленного ФГОС среднего общего образования

С целью координации деятельности и методического сопровождения подготовки реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Тюменской области на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413» от 12.08.2022 № 732

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту мероприятий по подготовке системы образования Тюменской области к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» (далее — ФГОС СОО) с 01.09.2023 года согласно приложению.

2. Определить ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» оператором реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке введения ФГОС СОО.

3. Отделу общего и дошкольного образования предусмотреть мероприятия по реализации «дорожной карты» в государственном задании ТОГИРРО на 2023 год.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления организации образовательно-воспитательного процесса.

Директор департамента

Д.Н. Горковец

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по подготовке системы образования Тюменской области к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Создание рабочих групп, координирующих введение обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях	Март 2023	Управление организации образовательно-воспитательного процесса Департамента образования и науки Тюменской области (далее - ДОН ТО); Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (далее - ТОГИРРО); органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)	Закрепление ответственных специалистов за обеспечение образовательной деятельности по введению обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях
2.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС	Март 2023	ДОН ТО, ТОГИРРО, МОУО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	ДОН ТО ТОГИРРО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации, информирование управленцев
4.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	Постоянно	ТОГИРРО Региональные координаторы	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
5.	Организация самодиагностики и определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март 2023	Управление организации образовательно-воспитательного процесса ДОН ТО, ТОГИРРО, МОУО, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
6.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	до 01.09.2023	ДОН ТО; МОУО, ОО	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
7.	Актуализация содержания работы регионального учебно-методического объединения и ассоциаций учителей-предметников	Март - декабрь 2023	ТОГИРРО, ЦНППМ, МОУО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
8.	Создание постоянно действующих консультационных и методических центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на базе ТОГИРРО, муниципальных методических служб	Март -август 2023	ТОГИРРО, ЦНППМ, МОУО, муниципальные методические службы, ОО	Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров
9.	Организация и проведение образовательных событий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО: - семинары по вопросам обновляемого содержания и	В течение года 2023	ДОН ТО ТОГИРРО МОУО ММС	Созданы площадки для обсуждения проблемных вопросов введения обновленного ФГОС СОО. Разработан план мероприятий по методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	<p>методов обучения в соответствии с ФГОС СОО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; - конференции по вопросам перехода к реализации обновленного ФГОС СОО - Августовский педагогический форум -Единые методические дни 			<p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.</p> <p>Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников</p>
10.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ТОГИРРО МОУО	Достигнуто повышение качества регионального образования
11.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ТОГИРРО ММС ОО	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий, что обеспечивает достижение планируемых результатов СОО
12.	Подготовка методических рекомендаций по вопросам преподавания предметов учебного плана	август 2023	ТОГИРРО	Методические рекомендации по вопросам преподавания предметов учебного плана направлены руководителям муниципальных методических служб, в ОО
13.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих	август 2023	ТОГИРРО ММС	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	требованиям обновленного ФГОС СОО			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС СОО				
14.	Организация обучения руководителей и специалистов ТОГИРРО и ЦНППМ	март-апрель 2023	ТОГИРРО Региональные координаторы	Подготовлены специалисты системы ДПО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории региона
15.	Организация обучения: - специалистов МОУО, - специалистов муниципальных методических служб	март-апрель 2023	ТОГИРРО Региональные координаторы	
16.	Организация и реализация программ повышения квалификации руководителей ОО по вопросам обеспечения условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	ТОГИРРО Региональные координаторы	
17.	Организация управленческих практикумов по темам «Разработка нормативных документов», «Организация работы с педагогическими кадрами», «Оценка результативности», «Самодиагностика условий внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО»	февраль-август 2023	ТОГИРРО	
18.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего	март – август 2023	ТОГИРРО Региональные координаторы	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории региона

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			
19.	Использование ресурсов ЦОЦГП «Точка роста», Научолабов для организации курсов повышения квалификации учителей, преподающих предметы на углубленном уровне		ТОГИРРО МОУО ОО, на базе которых созданы центры «Точка роста»	
20.	Обеспечение участия педагогов ОО в семинарах ФГБНУ «ИСРО РАО» по вопросам обновления содержания общего образования		ТОГИРРО Региональные координаторы	
21.	Использование ресурсов стажировочных площадок для презентации опыта перехода на обновленный ФГОС СОО	октябрь-декабрь 2023	ТОГИРРО ММС	
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОО				
22.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	ДОН ТО ТОГИРРО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
23.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	Март- май 2023	ДОН ТО	
24.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель-май 2023	ДОН ТО ТОГИРРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
25.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС	декабрь 2023	ДОН ТО ТОГИРРО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	СОО			
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
26.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО, и успешных практиках их реализации в ОО Тюменской области	В течение года	ДОН ТО ТОГИРРО МОУО ОО	Размещение на сайтах ДОН ТО, ТОГИРРО, МОУО, ОО информации о подготовке к введению, о реализации обновленного ФГОС СОО

Примечание:

ДОН ТО – Департамент образования и науки Тюменской области

ТОГИРРО- Тюменский областной государственный институт развития регионального образования

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ОО- образовательные организации